
Département fédéral des finances DFF
Centrale de compensation CdC

Commission 
d’exploitation UPI

séance n o 6

18 octobre 2012



Ordre du jour

1. Point de situation sur l'état actuel du dispositif UPI
- Evolution structure UPI
- Dispositif : quoi de neuf ?

2. Etat de la collaboration avec grands annonceurs
- Infostar
- SYMIC
- Vera
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- Vera
- Ordipro

3. Thèmes particuliers
- GERES et UPI
- Projet workshops NAVS13

4. Divers
- ?



1. Etat actuel du dispositif UPI

Enregistrements en référence :

Domaine(s) administratif(s) 
annonceur(s) à l’UPI

Clearing UPI 7

Infostar 6

SYMIC ; Ordipro 5

Vera 4

Reg. habitants 3

Structure

1.5%

2.0%

2.5%

Variations relatives, période mars-octobre 2012

Suisses Etrangers Tous
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Reg. habitants 3

CC- AVS ; CAFam 2

c. maladie ; écoles ; autres 1

+307’000 personnes
-2.5%

-2.0%

-1.5%

-1.0%

-0.5%

0.0%

0.5%

1.0%

1.5%



1. Etat actuel du dispositif UPI
Suisses Etrangers Tous

clearing UPI 0.01% 0.03% 0.02%
Infostar 92.4% 26.0% 70.7%
SYMIC 0.001% 53.8% 17.6%

Ordipro 0.003% 1.1% 0.4%
Vera 0.9% 0.001% 0.6%
CdH 6.6% 0.6% 4.6%

AVS ; AFam 0.04% 17.6% 5.8%
c.maladie ; autres USN 0.0% 0.8% 0.3%

Suisses Etrangers Tous
total 7'296'432 3'551'684 10'848'116

clearing UPI 1'054 1'032 2'086
Infostar 6'742'875 924'836 7'667'711
SYMIC 43 1'912'057 1'912'100

Ordipro 217 38'140 38'357
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Ordipro 217 38'140 38'357
Vera 68'557 33 68'590
CdH 480'554 19'747 500'301

AVS ; AFam 3'126 626'381 629'507
c.maladie ; autres USN 6 29'458 29'464

Suisses Etrangers Tous
total 84'640 222'499 307'139

clearing UPI -156 48 -108
Infostar 235'113 56'277 291'390
SYMIC 1 56'935 56'936

Ordipro -38 2'438 2'400
Vera -15'495 -5 -15'500
CdH -134'636 -969 -135'605

AVS ; AFam -155 101'518 101'363
c.maladie ; autres USN 6 6'257 6'263

différence mars 2012 - octobre 2012



1. Etat actuel du dispositif UPI.

Quoi de neuf depuis mars 2012 ?

• Nouvelle page « Exploitation » sur l’internet CdC

5

Département fédéral des finances DFF 

Centrale de compensation CdC CE-UPI / séance 5 / 13 mars 2012



6

Département fédéral des finances DFF 

Centrale de compensation CdC CE-UPI / séance 5 / 13 mars 2012



1. Etat actuel du dispositif UPI.

Quoi de neuf depuis mars 2012 ?

• Constitution d’une FAQ « NAVS13 & UPI »
- Distribution au compte-gouttes aux utilisateurs.
- Mise en ligne sur internet CdC prochainement.

• Renforcement du service clearing et utilisateur (+1 poste)
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• Renforcement du service clearing et utilisateur (+1 poste)

• Renforcement du dispositif de monitorage :
- Redondance étages
- Introduction de contrôles des flux quotidiens



1. Etat actuel du dispositif UPI.

Quoi de neuf depuis mars 2012 ?

• Refonte interface de clearing des annonces :
- Approche par annonce � par dossier
- Gains attendus :
� qualité d’UPI (moins de diagnostics erronés)
� efficacité du clearing
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� efficacité du clearing
- Mise en production prévue fin novembre 2012



2. Collaboration avec annonceurs

OFEC (Infostar)

• Activités de clearing quotidiennes et périodiques :  
se poursuivent sans problème et avec efficacité
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• Resynchronisation UPI – Infostar, secteur « Etrangers » :
reportée mars 2013

• Introduction nouveau traitement des cas d’adoption :
reportée 3ème trimestre 2013

• Introduction nouveau timestamp d’événement :
reportée 3ème trimestre 2013



• Refonte complète du système d’annonces SYMIC �UPI : 

2. Collaboration avec annonceurs

ODM (SYMIC)

• Activités de clearing quotidiennes et périodiques :  
se poursuivent sans problème
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• Refonte complète du système d’annonces SYMIC �UPI : 
- Groupe de travail constitué en janvier 2012

- Elaboration des spécifications détaillées d’ici fin mars 2012 : X
� report novembre 2012

- Cible : mise en production en novembre 2012 :  X
� report mai 2013



2. Collaboration avec annonceurs

DFAE (Vera)
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• Différents problèmes en cours de résolution depuis mi-2011 
(notamment : pas d’annonces de mise à jour).

2. Collaboration avec annonceurs

DFAE (Ordipro)

• Fin des tests prévue en mai 2012 (CE-UPI no 5) : X
Situation sans progression depuis.
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Situation sans progression depuis.

• Interruption de l’envoi des annonces à UPI de janvier à juin 2012. 
Situation rétablie fin juillet.

• Que propose Ordipro ?



4. Thèmes particuliers

Nouveau service d’identification GERES pour les 
cantons (B. Binder)
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3. Thèmes particuliers

Projet « workshops NAVS13 »

• Période : 2013

• Objectifs :

• Organisation : OFS & CdC
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• Objectifs :
- Donner l’occasion aux utilis. systématiques du NAVS13 actuels 
d’échanger leurs expériences.

- Donner l’occasion aux utilis. systématiques du NAVS13 actuels 
ou potentiels d’éclaircir certains aspects relatifs à 
l’identificateur, au rôle et aux services de la CdC , etc.

- Permettre à l’OFS et à la CdC de dissiper certains mythes ou 
idées préconçues fréquents .



4. Divers ?
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Prochaine séance de la commission :

mars 2013 (via Doodle, fixée d’ici mi-novembre)


